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Teikovaaran-Saarivaaran tuulivoimahankkeen YVA-lain 8 §:n mukainen 

ennakkoneuvottelu 

Aika: 27.9.2024 kello 9.00–12.08 

Paikka: Teams 

Osallistujat:  

Pellon kunta:  

- Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarmo Uusitalo 

- Kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö 

- Tekninen johtaja Esa Kassinen  

Lapin liitto:  

- Ympäristöasiantuntija Tiina Elo, aluesuunnittelutiimi 

Tornionlaakson museo 

- Rakennustutkija Teija Ylimartimo  

- Arkeologi Laura Ohenoja 

Suomen ympäristökeskus 

- Ulla Helminen 

Lapin ELY-keskus, yhteysviranomainen 

- Yksikön päällikkö Leena Ruokanen, maankäyttö ja ympäristövaikutukset -yksikkö  

- Tuulivoima-asiantuntija Venla Liljeström, maankäyttö ja ympäristövaikutukset -yksikkö  

- Ylitarkastaja Marja Anttonen, maankäyttö ja ympäristövaikutukset -yksikkö  

- Luonnonsuojeluasiantuntija Piippa Wäli, luontoympäristöyksikkö 

- Ympäristötarkastaja Anni Olkoniemi, ympäristönsuojeluyksikkö 

Paliskuntain yhdistys 

- Porotalousneuvoja Vilma Sanaksenaho 

TLS Verkko Oy 

- Toimitusjohtaja Sakke Rantala (poistui kohdan 5 aikana) 

Övertorneå kommun 

- Kunnanneuvos Tomas Mörtberg (poistui kohdan 7 alussa) 

Eolus Energy Oy 

- Hankkeesta vastaavan projektipäällikkö Kari Kiesi  

- Projekti-insinööri Ville Grönlund 

A-insinöörit Suunnittelu Oy 

- Projektipäällikkö, kaavanlaatija Johanna Närhi 

- Suunnittelija Melina Auramo 
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Ecobio Oy 

- YVA-koordinaattori Mea Kiuru 

- YVA-projektipäällikkö Marja Savolainen 

 

- Itä-Suomen yliopiston professori Alfred Colpaert, porotalousselvityksen laatija 

Ei osallistujia, kirjallinen kommentti toimitettu: 

Metsähallitus, luontopalvelut 

Lapin hyvinvointialue, pelastuslaitos 

Lapin ELY-keskuksen vesitalous-, pohjavesi- ja liikenneasiantuntijat  

 

Ei osallistujia: 

Kolarin kunta 

Pellon ja Kolarin ympäristöpalvelut 

Lapin aluehallintovirasto 

Pajala kommun 

Länsstyrelsen i Norrbottens län  

Väylävirasto 

Fingrid Oyj 

Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti 

 

 

1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen  

 

Ennakkoneuvottelun puheenjohtajana toimi YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen 

maankäyttö ja ympäristövaikutukset -yksikön päällikkö Leena Ruokanen. Ruokanen toimii myös ratkaisijana 

YVA-menettelyssä. Muistio laaditaan YVA-konsulttina toimivassa Ecobio Oy:ssa. 

 

Koska kyseessä on lakisääteinen neuvottelu, muistio varmennetaan. Varmentajina toimivat 

yhteysviranomaisen edustajana ja myös YVA-menettelyssä esittelijänä toimiva Venla Liljeström sekä 

hankkeesta vastaavan edustajana Kari Kiesi. Muistio toimitetaan ensin kaikille osallistujille tarkistettavaksi ja 

tarkistukseen varataan kohtuullinen aika. Muistio toimitetaan virastojen kirjaamoihin vasta, kun se on 

varmennettu. 

 

2. Hankkeesta vastaavan esittely  

 

Kari Kiesi esitteli lyhyesti hankkeesta vastaavan Eolus Energy Oy:n toimintaa (liite 1).  

 

3. Hankkeen esittely  

 

Kari Kiesi esitteli hankesuunnitelmaa ja puolustusvoimien lausunnon sekä sähköverkkoliitynnän 

mahdollisuuksien vaikutusta siihen (liite1). Marja Savolainen esitteli YVA-ohjelmassa tarkasteltavaksi 

suunnitellut hankevaihtoehdot ja tekniset perustiedot (liite 2). 

 

Keskustelu:  
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- Leena Ruokanen kysyi, mitä tarkoitetaan keskijännitteisellä maakaapelilla. Kari Kiesi ja Sakke Rantala 

totesivat keskijännitteen olevan yli 20 mutta alle 110 kV, ja tässä hankkeessa maakaapeleiden 

jännitetaso tämänhetkisin suunnitelmin on 33 kV. 

- Leena Ruokanen kysyi, onko 16, yksikköteholtaan enintään 10 MW:n voimalan hankesuunnitelma 

realistinen, jos vapaata liityntäkapasiteettia on 119 MW.  

- Kari Kiesi totesi, että tällä hetkellä suunniteltu maksimiteho ja tarvittava liityntäkapasiteetti 115 MW 

on laskettu yksikköteholtaan 7,2 MW:n voimaloilla. Koska voimaloiden ja siirtoverkkojen tekniset 

ominaisuudet saattavat kehittyä, suunnittelussa halutaan varautua isompiin yksikkötehoihin.  

- Sakke Rantala kertoi, että koska verkkoliiketoimintaan liittyvä sääntely kehittyy, on odotettavissa, 

että tulevaisuudessa energiamurroksen myötä tulisi joustavampia liittymisehtoja, mikä voi hankkeen 

kehittyessä luoda mahdollisuuden suuremmalle toteutukselle. Tämä ei edellyttäisi fyysisiä muutoksia 

nykyisessä verkossa, vaikka komponentteja vaihtuisikin. Kyse on nykyisen verkon ja sen 

suorituskyvyn kasvattamisen jälkeisestä ajasta, mutta sillä ei ole vaikutusta maankäyttöön 

- Leena Ruokanen ohjeisti, että asia tulee selittää tarkasti hankekuvauksissa, jotta siirtokyvystä ei jää 

epäilystä. Hankkeen tulee olla realistinen ja tuulivoimayleiskaavoituksessa tulee selvittää, että 

sähkönsiirto on järjestämiskelpoinen. 

 

4. Hankealueen nykytila ja suunnitellut selvitykset 

 

 Marja Savolainen, Johanna Närhi ja Mea Kiuru esittelivät hankealueen nykytilaa ja suunniteltuja selvityksiä 

(liite 2). 

 

Keskustelu: 

- Venla Liljeström tiedusteli, miten lähelle tuulivoimaloiden aluetta ja suunniteltuja 

sähkönsiirtoreittejä Tornionjokivarren yleiskaava sijoittuu. Esa Kassinen totesi, että kaavoitettu alue 

on noin 2–3 km:n etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista ja sähkönsiirtoreitit eivät 

todennäköisesti aivan ylety kaava-alueelle saakka. 

- Venla Liljeström kysyi kaavamerkinnöissä olevien turpeenoton ja maa-ainesten oton tilanteesta, ja 

totesi, että niiden historia ja nykytila tulee esittää YVA-ohjelmassa. Turpeenotto alueella 2552 on 

päättynyt. 

- Leena Ruokanen kysyi kaavamerkinnöissä olevasta kelkkareitistä, ja sen todettiin olevan 

toimituksella toteutettu reitti. Nämä nykytilatiedot tulee kirjata tarkasti YVA-ohjelmaan. 

- Katja Jaako-Körkkö toi tiedoksi ja huomioitavaksi Pellon ja Ylitornion kuntien yhteisen 

kansallispuistoesityksen Miekojärven ja Koutusjärven alueella. Myös Koutusjoki kuuluu esitykseen. 

Alue on kooltaan noin 6400 ha ja sijaitsee noin 20–30 km:n päässä hankkeesta. Esitys on jätetty 

ympäristöministeriölle toukokuussa 2024 ja etenee todennäköisesti seuraavalla hallituskaudella. 

- Venla Liljeström kysyi Struven ketjun huomioimisesta ja totesi, että sen sijoittuminen tulee esittää 
YVA-ohjelmassa. Johanna Närhi totesi sen kuuluvan vaikutusalueeseen. 

- Laura Ohenoja totesi, että hankealue osuu Struven ketjun Pullinki-Olosvaara-näkymälinjalle ja myös 
Ruotsin puolen pisteet tulee huomioida. Pullingin piste on maailmanperintökohde, mutta 
Olosvaaran piste ei ole. Koska pisteet perustuvat näköyhteyteen, hankkeen vaikutukset ketjuun ja 
näköyhteyteen tulee arvioida.   

- Piippa Wäli kysyi maastotöiden tilanteesta ja erityisesti suuren uhanalaisen petolinnun seurannasta. 

Mea Kiuru kertoi, että muutonseurannat ja petolintuseuranta ovat vielä kesken, mutta muilta osin 

nyt suunnitellut selvitykset on tehty. Petolintuseurantaa on tehty alkusyksystä. 
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- Leena Ruokasen kysymyksestä tarkennettiin muutonseurannan ajankohtia: syysmuuton seuranta nyt 

syksyllä 2024 ja kevätmuuton seuranta ensi keväänä 2025. 

- Ulla Helminen totesi yleiskommenttina, että hankkeeseen tulee kansainvälinen kuuleminen, joten 

Ruotsin puolella tulee tutkia vaikutukset samoin kuin Suomen puolen vaikutusalueella. Mm. kartoilla 

tulee esittää myös Ruotsin puoli.  

- Keskusteltiin siitä, miten Ruotsin Aapuan tuulivoimahankkeen kansainvälinen kuuleminen oli 

aikanaan järjestetty. 

- Johanna Närhi kysyi neuvoa Ruotsin puolen paikkatietojen hakuun sekä onko ollut tapana Suomessa 

luovuttaa mm. maakuntaliiton tietoja. Tiina Elon mukaan Lapin liiton kaavoituspäällikkö toimittaa 

tiedot. Ruotsin puolelta Ruokanen kehotti olemaan yhteydessä esim. Norrbottenin 

lääninhallitukseen. 

- Venla Liljeström pyysi, että tarkemmat suunnitelmat asukaskyselyn laajuudesta kerrotaan YVA-

ohjelmassa, jotta mm. kunta ja asukkaat itse voivat ottaa niihin kantaa. Liljeström kysyi, oliko 

seurantaryhmä tarkoitus järjestää Ruotsin puolella. Marja Savolainen totesi, että suunnitelmaa 

seurantaryhmän kokoamisesta Ruotsin puolelle ei ole, mutta ennakkoneuvottelussa kuultavat 

kommentit voivat vaikuttaa jatkosuunnitteluun. 

- Tomas Mörtberg totesi, että informaatiopalaveri Espoon sopimuksen mukaisesti olisi hyödyksi, sillä 

hankkeella voi olla enemmän näkymävaikutusta Ruotsin puolen asutukselle Tornionjokivarressa.  

Tilaisuus voisi olla ravintolassa Pellon puolella Ruotsissa. Aineistoista Ruotsin puolella voi kysyä 

Övertorneån kunnan Miljö och byggnad-yksikön päälliköltä Evgeny Krakov Isakssonilta. 

Övertorneån kunnassa tuulivoimaloita ei ole haluttu Tornionjokivarteen, vaan toteutuneet 

hankkeet ovat parikymmentä kilometriä kauempana jokivarresta. 

- Kari Kiesi kertoi, että Pajalan kunnasta on oltu hankkeesta vastaavaan yhteydessä ja yhteyshenkilö 

siellä odottaa saavansa aineistoa heti kun sitä valmistuu.  

- Leena Ruokanen kysyi arkeologisen inventoinnin aikataulusta ja havainnekuvien ottopaikoista. 

Johanna Närhi kertoi, että arkeologinen inventointi tehdään tänä vuonna. Näkyvyysalueanalyysi 

tarvitaan Ruotsin puolelta havainnekuvapaikkojen kokonaisesitykseen. Maisemia on jo tarkasteltu 

Jarhois-Svanstein-välillä, mutta lopullinen esitys laaditaan vasta näkymäalueanalyysin perusteella.   

- Venla Liljeström ja Leena Ruokanen totesivat, että alustavat havainnekuvapaikkoja tulisi esittää 

YVA-ohjelmassa kartoilla, jotta niitä on mahdollisuus kommentoida ja paikalliset ehtivät antaa 

näkemyksensä niistä. Ruotsin puolella voisi tarkastella sellaisia vaarapaikkoja, joista esimerkiksi 10 

km:n lähivaikutusalueella olisi selkeä näkyvyys.  

- Marja Anttonen korjasi poronhoitolain mukaiset termit: Poroisäntä on paliskunnan hallituksen 

puheenjohtaja ja paliskuntaa ulkopuolisille edustava taho. Poroisäntiä on siis paliskunnassa vain 

yksi, muut ovat poronomistajia tai poronhoitajia. Ammattinimike on poromies ja sitä käytetään 

myös naispuolisista henkilöistä.  

- Marja Anttonen kysyi, onko hankealueella valtion maita, mikä vaikuttaa poronhoitolain mukaiseen 

neuvotteluvelvollisuuteen. Kari Kiesi totesi, että varsinaisella hankealueella ei ole valtion maita, 

mutta hankealueen eteläpuolella on valtion maita, joiden sisällyttämisestä kaava-alueeseen ei ole 

vielä ratkaisua. Hankkeessa ei ole tehty varaussopimuksia valtion maista Metsähallituksen kanssa. 

- Ulla Helminen kysyi, onko tarkoitus selvittää Ruotsin puolen porotalousvaikutuksia. Yleensä 

toisinpäin on Ruotsin puolella hankkeissa toivottu selvitystä vaikutuksesta suomalaiseen 

porotalouteen. 
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- Leena Ruokanen totesi, että Suomessa selvitys on paliskuntakohtainen ja alueiden käytön asia. 

Tarvitaanko porotalousvaikutuksen arviointia Ruotsin puolella, kun esimerkiksi melualueet eivät 

ulotu Ruotsin puolelle? Anttonen esitti, että tulisi tarkastella, onko sellaisia häiriövaikutuksia, joiden 

seurauksena porot siirtyisivät Ruotsin puolelle Väylän yli. Onko rautatien varressa kunnossa oleva 

poroesteaita, ja estääkö se porojen menemisen Ruotsin puolelle? Ruotsin rajalla ei ole valtakuntien 

välistä poroesteaitaa, joten tulisi pohtia, onko tällainen vaikutus mahdollinen.  

- Vilma Sanaksenaho totesi, että tulee arvioida suorat ja epäsuorat vaikutukset porojen laitumiin ja 

laidunnukseen, lisäksi myös sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset poronhoitoon. Kevätlaidunalueet 

tulisi lisätä aineistoihin ja tarkistaa yhdessä paliskunnan kanssa, ovatko kaikki rakenteet aineistossa. 

- Venla Liljeström totesi, että YVA-menettelyssä kannattaa käyttää otsikkona vaikutuksia 

poronhoitoon. Porotalous on osa sitä, mutta myös mm. sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset.  

- Venla Liljeström totesi, että maantieteelliset muodostumat tarkoittanevat geologisia muodostumia 

ja kohteita. Voiko tuulivoimahankkeella olla ilmanlaatuvaikutuksia? Ilmastovaikutuksissa tulee 

huomioida sekä hankkeen ilmastovaikutukset sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset 

hankkeeseen. Marja Savolainen vastasi, että tuulivoimahankkeissa rakentamisen aikaisen liikenteen 

vaikutukset ilmanlaatuun oli suunniteltu arvioida, mutta ne eivät yleensä muodostu merkittäväksi 

vaikutukseksi.  

- Vilma Sanaksenaho, Teija Ylimartimo, Ulla Helminen ja Leena Ruokanen esittivät seuraavat 

korjaukset ja lisäykset osallisiin: Paliskuntain yhdistys ja Orajärven paliskunta, Tornionlaakson 

museo, Suomen ympäristökeskus. Puolustusvoimat ja Fingrid ovat osallisia viranomaisina.  

- Anni Olkoniemi kysyi, selvitetäänhän myös toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset. Marja 

Savolainen tarkensi, että arvioidaan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset.  

- Ulla Helminen toimitti linkin Ruotsin tuulivoimahankkeisiin Vindbrukskollen -sivustolle. Hän totesi 

rajat ylittävistä vaikutuksista, että nykytila Ruotsissa tulisi myös kuvata ja keskittyä vain merkittäviin 

rajat ylittäviin vaikutuksiin. Tulisi kuitenkin myös kirjoittaa auki, jos jokin vaikutus ei ole merkittävä. 

Toisinaan on pidetty mahdollisena, että linnustovaikutukset voivat olla niin suuria, että vaikutukset 

ulottuisivat Norjaan saakka. Tämä ei tässä hankkeessa ehkä tule kyseeseen, vaan Ruotsin 

kuuleminen riittänee. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan on kuitenkin mietittävä, miksi 

pelkästään Ruotsin kuuleminen riittää. 

- Marja Anttonen toi esiin juuri julkaistun Ympäristönministeriön uuden maisemaoppaan, 

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa, jonka mukaan maisemavaikutusten 

arviointi tulee tehdä. Lisäksi vaikutuksista poronhoitoon on Paliskuntain yhdistyksen julkaisema 

opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa sekä Akordi Oy:n julkaisema 

Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella - Tuulivoima-alan ja 

poronhoidon näkemys hyvistä käytännöistä. 

 

5. Menettelyt ja niiden yhteensovittaminen  

 

Leena Ruokanen totesi, että YVA-lain 8 §:n mukaisesti ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen 

vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja 

viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä 

sujuvoittaa menettelyjä.  
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Marja Savolainen ja Johanna Närhi esittelivät aikataulusuunnitelmaa ja kaavoituksen ja YVA-menettelyn 

yhteensovittamista (liite 2). YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen on suunniteltu etenevän 

erillismenettelyinä mutta samanaikaisesti.  

 

Keskustelu: 

- Venla Liljeström totesi, että viranomaisneuvotteluita on esitetty monta ja tulisi selventää mitkä niistä 

ovat lakisääteisiä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu tulisi sen jälkeen, kun kaava on tullut vireille, 

mutta ennen kaavan valmisteluaineiston nähtäville tuloa.  

- Leena Ruokanen totesi, että kun puhutaan menettelyistä, tulee tunnistaa niiden lain vaatimat vaiheet 

ja esittää ne lain vaatimassa järjestyksessä. Yhteensovittamisen tulee selvitä myös YVA-ohjelmasta 

näin korjattuna.  

- Venla Liljeström ja Leena Ruokanen totesivat, että vaikka arviointiselostus ja kaavan 

valmisteluaineisto olisivat samaan aikaan nähtävillä, ELY-keskus ei voi lausua valmisteluaineistosta 

ennen kuin perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta on annettu. Jos siis kunta haluaa ELY-

keskuksen lausunnon valmisteluaineistosta, aikataulu samaan aikaan ei ole kovin hyvä. Etenkin jos 

kunta on kaavaluonnoksessa jo valinnut YVA-menettelyn perusteella valittavaan hankevaihtoehdon, 

vaikka YVA-menettelyssä ollaan vielä vertailemassa vaihtoehtoja ja antamassa niihin mielipiteitä, 

suunnittelun uskottavuus kärsii. Prosessihygienian vuoksi olisi kaavaluonnoksina siis oltava samat 

vaihtoehdot kuin arviointiselostuksessa, mikäli valmisteluaineisto esitetään samaan aikaan YVA-

selostuksen kanssa. Valmisteluaineistosta kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslaissa keveästi 

säädelty, joten kunnalla on mahdollisuuksia katsoa miten asian hoitaa. Joka tapauksessa osallisille ei 

pidä tulla olo, että kunta on päätöksensä tehnyt ennen kuin perusteltu päätelmä on annettu. 

- Lisäksi Leena Ruokanen kysyi YVA-lain 22 §:n mukaisesta hanketta koskevien kuulemisten 

yhteensovittamisesta: oliko tarkoitus järjestää kuulemisille yhteinen menettely vai pitää ne vain yhtä 

aikaa? Marja Savolainen kertoi, että suunnitelmana on järjestää kuulemiset erillismenettelyinä mutta 

yhtä aikaa. Ruokanen totesi, että kyse ei siis ole 22 §:n mukaisesta yhteensovittamisesta, ja tämä on 

hyvä selventää YVA-ohjelmaan sekä neuvottelun muistioon.  

- Ulla Helminen totesi, että kansainvälinen kuuleminen koskee tässä hankkeessa sekä kaavoitusta että 

YVA-menettelyä. Molemmista tulee olla ruotsinkieliset asiakirjat, jotka SYKE kuuluttaa Ruotsissa 

samalla aikataululla kuin Suomessa. Koska menettelyt ovat erilliset, SYKElle tulee tulla kaksi erillistä 

kansainvälisen kuulemisen pyyntöä. Myös yleisötilaisuus Ruotsin puolelle on hyvä järjestää, koska 

vaikutukset siellä ovat ilmeisiä. Hankkeesta vastaava ja konsultti voivat miettiä näiden ajankohtaa ja 

paikkaa. Näistä ja muista yksityiskohdista on sovittava Naturvårdsverketin kanssa hyvissä ajoin. 

Kansainvälisen kuulemisen liitteet voidaan joko laatia erillisinä tai kääntää arviointiohjelma ja kaava-

aineisto ruotsiksi. Tuleeko kaava-aineisto kunnan sivuille ruotsin kielellä? Tuleeko aineistot kääntää 

myös saamen kielelle? Koska ilmoitusten tulee lähteä Ruotsiin viimeistään samana päivänä kuin YVA-

ohjelman ja OAS:n nähtävillä olo alkaa, materiaalin tulee olla valmiina SYKEllä noin viikkoa ennen. 

Aikatauluista tulee keskustella ja sopia hyvissä ajoin Naturvårdsverketin kanssa. Onko kuulemisaika 

tässä 30 päivää? Ruotsin puolella pitää olla myös sama nähtävillä oloaika ja aika antaa palautetta. 

Sen jälkeen Naturvådrsverketille on annettava ainakin viikko aikaa koota mielipiteet ja lähettää ne.   

- Leena Ruokanen vastasi, ettei hanke ole saamelaisten kotiseutualueella eikä saamenkielisiä 

käännöksiä tarvita. Lisäksi hän totesi, että tulee esittää myös kaavoituksen aikataulu ja kansainvälisen 

kuulemisen asiat siinäkin. 
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Marja Savolainen kertoi suunnitelmana Natura-arvioinnista, että tarvearvioita ei ole vielä tehty vaan ne on 

tarkoitus esittää YVA-ohjelmassa. Jos varsinainen arviointi on tarpeen, se laaditaan arviointivaiheessa YVA-

menettelyssä YVA-selostuksen yhteydessä. 

 

Keskustelu: 

- Piippa Wäli totesi, että suunnitelma tarvearviosta on ok. Tarvearvion tulee olla huolellisesti 

perusteltu ja Natura-aluekohtainen. Myös hankealueen pohjoispuolella olevat Natura-alueet (SPA) 

on huomioitava muuttolintuihin kohdistuvien mahdollisten vaikutusten vuoksi sekä 

yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

- Todettiin Leena Ruokasen tarkennuksesta, että Natura-arviointi jätetään samanaikaisesti YVA-

selostuksen jättämisen kanssa. Se vaikuttaa lausumisaikaan Natura-arvioinnista. Luonnonsuojelulain 

mukaan se on normaalisti 6 kk, mutta YVA-menettelyn yhteydessä lausuttaessa aika on käytännössä 

noin 4 kk. 

 

Leena Ruokanen, Vilma Sanaksenaho ja Venla Liljeström antoivat poronhoitolain mukaisista tai kaltaisista 

neuvotteluista ohjeistuksena, että poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu pitää järjestää, jos hanke 

sijoittuu valtion maille. Tapana on ollut, että neuvottelussa ovat hankkeesta vastaava ja paliskunta, kunta ja 

yhteysviranomainen kutsutaan myös. Poronhoitolain 53 §:n kaltaisia neuvotteluja suositellaan käytäväksi 

muuallakin kuin valtion mailla. Poronhoitolain mukaisista tai kaltaisista neuvotteluista ja niiden asialistasta 

tulisi sopiva hyvissä ajoin. Poroisännän kanssa on paras sopia, miten neuvottelu voidaan ajoittaa suhteessa 

poronhoitotöihin. 

 

6. Kansainvälinen kuuleminen  

 

Ulla Helminen esitti yhteenvetona kansainvälisestä kuulemisesta, että se on selkeästi tarpeellinen sekä 

kaavalle että YVA-menettelylle Ruotsissa. Lintujen vuoksi on hyvä olla esitetty selkeä syy miksi Norjaa ei 

kuulla.  

 

SYKEä on hyvä pitää aikataulusta tietoisena. Kuulemisaikataulu Ruotsissa on sama kuin Suomessa. 

 

Kuulemisen liiteasiakirjat ruotsiksi käännettynä ovat kaavoituksessa OAS ja YVA-menettelyssä joko YVA-

ohjelma tai kansainväliseen kuulemiseen tarkoitettu oma liite, jossa keskitytään rajat ylittäviin merkittäviin 

vaikutuksiin, selkeään nykytilan kuvaukseen sekä siihen mikä muuttuu, jos hanke toteutuu. On myös hyvä 

mainita hankkeen elinkaaren pituus eli kuinka pitkään voimalat tulevat olemaan ja milloin ne poistuvat. Jos 

koko ohjelma käännetään, siinä voisi olla vaikutukset Ruotsiin -kappale, jotta Ruotsin puolella on helpompi 

lukea oleelliset asiat. 

 

Kansainvälistä kuulemista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki ja Espoon sopimus sekä YVA-lain 5 luku. 

 

Keskustelu: 

- Leena Ruokanen kysyi, kuka toimittaa kansainvälisen kuulemisen asiakirjat SYKElle. Ulla Helminen 

kertoi, että yleensä yhteysviranomainen lähettää virallisen kansainvälisen kuulemisen pyynnön, jossa 

on mukana kansainvälisen kuulemisen liite sekä linkki hankkeen ymparisto.fi-sivustolle. Materiaali 

tulee siis hankkeesta vastaavalta ELY-keskukseen, josta se lähetetään SYKEen. SYKEssä toivotaan, että 

ennen tätä materiaali saataisiin epävirallisesti nähtäville ennen kääntämistä, jotta nähdään, onko se 

https://sign.visma.net/fi/document-check/73d283f1-eea1-4fe2-8d6a-e19420e59369

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 MUISTIO 8 (14) 

 6.11.2024   
 

 

 

ECOBIO OY 
 

info@ecobio.fi 
+358 (0) 207 569 450 

www.ecobio.fi 
www.ecobiomanager.com © Ecobio 2024 

 

riittävä. Kaavan osalta kunta toimittaa SYKElle kansainvälisen kuulemisen pyynnön, jossa on OAS 

mukana.  

 

Ulla Helminen jatkoi, että sekä kaavoituksessa että YVA-menettelyssä on tärkeää Ruotsin puolen 

yleisökuuleminen. Vaihtoehtoina on joko kysyä Ruotsista, nähdäänkö se tarpeelliseksi tai hankkeesta 

vastaava voi suoraan päättää järjestää sen. Tilaisuus järjestetään kuulemisaikana Ruotsin puolella jossakin 

sopivassa taajamassa lähellä hankealuetta. Kaiken kaikkiaan Ruotsin puolella tulee olla yhtäläiset 

mahdollisuudet vaikuttaa hankkeeseen ja kuulla siitä.  

 

- Marja Savolainen kysyi paljonko aikaa tulisi varata käännettävän materiaalin riittävyyden 

tarkistamiseen. Ulla Helminen totesi, että jos YVA-ohjelma-aineisto täyttää Espoon sopimuksen 2 

liitteen vaatimukset, niin aikaa ei juuri tarvita. Kaava-aineistoissa tärkeää on, että kunnan sivuilla 

selkeästi esitetään aikataulu ruotsiksi eri vaiheineen.  

- Venla Liljeström pyysi, että konsultti laatii kuvion tai suunnitelman aikataulusta kansainvälisine 

kuulemisineen sitten kun YVA-ohjelmasta on luonnos. Silloin voidaan pitää työpalaveri aikatauluista 

ja yleisötilaisuuksista hankkeesta vastaavan, konsultin, yhteysviranomaisen, kunnan ja SYKEn kesken.  

- Leena Ruokanen totesi, että silloin tiedossa ovat myös lehtien ilmestymiset ja painettavan 

materiaalin toimitukset. Tapana on, että paperiversiot tulevat nähtäväksi Lapin ELY-keskukseen, 

kuntaan ja kirjastoon. 

 

7. Viranomaisten puheenvuorot   

 

Lapin liitto, Tiina Elo: 

- Maakuntakaavassa osoitettu voimajohto tulisi tuoda esiin. Tornion-Muonionjoki on myös kaavassa 

esitetty luonnonsuojelualueena. Maakuntakaavamerkinnöissä on hyvä myös avata kaavamerkinnät 

ja -määräykset. Kohteiden nimet löytyvät kaavaselostuksen kohdasta Aluekuvaukset. Lisäksi Länsi-

Lapin maakuntakaava-alueella on koko aluetta koskevia yleissuunnittelumääräyksiä mm. 

poronhoitoa ja tuulivoimaa koskien.  

- Alueella on tehty tuulivoimaselvityksiä. Lapin tuulivoimaselvityksessä 2022 tunnistettiin 46 

potentiaalista tuulivoima-aluetta, joista yksi on tämä Mellajavuoman alue (nro 16). Tiedoksi, että 

meneillään on myös Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvitys 2023–24, jossa täydennetään edellistä 

mahdollisilla uusilla alueilla. Se valmistuu joulukuussa.  

 

Tornionlaakson museo, Laura Ohenoja:  

- Hankealueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita. 

- Kulttuuriperintöinventointiin on sisällytettävä myös sähkönsiirtoreitit. Alueelta on olemassa 

tarkempi 5p-laserkeilausaineisto, jota tulee käyttää inventoinnissa.  

- Tarmo Uusitalo totesi alueelta löytyneen kaksi kivilatomusta: Näiden sijainnista voisi välittää tiedon 

konsultille inventointia varten sekä Tornionlaakson museolle. 

- Raportti tulee valmistuttuaan toimittaa museolle tarkastettavaksi 

- Tulee arvioida, miten hanke vaikuttaa Struven ketjuun ja näkemälinjaan 

 

- Leena Ruokanen kysyi, onko arvioinnissa suoraan kyseessä HIA? HIA (Heritage Impact Assessment) 

tehdään hankkeista, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Unescon maailmanperintökohteisiin. Teija 

Ylimartimo kertoi, että erikseen tulee vielä selvittää museovirastosta, onko HIA tässä tarpeellinen. 
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Leena Ruokanen pyysi selvittämään, tarvitaanko tässä hankkeessa HIA vai riittääkö yleispiirteisempi 

arviointi. Asian on hyvä olla selvillä YVA-ohjelmassa.  

 

Tornionlaakson museo, Teija Ylimartimo: 

- Tuulivoimarakentamisessa tulee huomioida ja tunnistaa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 

paikallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet sekä valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.  

- Hankealueella on olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen rakennuskanta tulee selvittää ja 

toimittaa tieto museolle tarkemman inventointitarpeen tarkistamiseksi.  

- Paikallisesti merkittäviä kohteita on merkitty Tornionjokivarren osayleiskaavaan ja alueen 

rakennusperintöä on inventoitu myös Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa. 

- Arvioinnissa on huomioitava uusi maisemavaikutusten arviointi -opas, ja näkyvyysalueanalyysissa 

tulee tuoda esiin hankkeen ja yhteisvaikutusten seurauksena syntyvät näkymäalueet. Kartan 

selkeyteen tulee kiinnittää huomiota eli maisemalliset alueet tulisi rajata kartoille. Arvioinneissa tulisi 

huomioida myös se, että metsän peittävä vaikutus ei ole pysyvä vaan tilanne voi muuttua, eli 

näkymäalueanalyysit voisi esittää myös ilman puuston peittoa. Havainnekuvissa tulee näkyä eri 

vuodenajat, päivä- ja yöajan merkitys sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

- Kun kohdealueiden herkkyyttä arvioidaan, olisi hyvä käyttää laadittua opasta, jotta herkkyyttä ei 

arvioida alakanttiin 

(https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/LIITE_2_Ymparistovaikutusten_merkittav

yyden_arviointi__Esimerkki_arviointikriteereista.pdf)  

- Lisäksi tiedoksi Ruotsissa Länstyrelsenin netissä olevat aineistot: Riksintressebeskrivningar | 

Riksantikvarieämbetet (raa.se) (esimerkiksi: Sveriges länskarta (lansstyrelsen.se), jossa sekä alueet 

että arkeologiset kohteet. 

 

Keskustelu alueen muista tuulivoimahankkeista: 

- Materiaalissa ei erottunut vireillä oleva Kolarin Hirvasjärvi, jossa YVA-menettely on käynnissä. 

Isovaara-Honkavaarassa sen sijaan kaavoitus ja YVA-menettely on keskeytetty Puolustusvoimien 

kielteisen lausunnon jälkeen. 

 

Övertorneå kommun, Tomas Mörtberg joutui poistumaan ennen puheenvuoroaan. 

 

Venla Liljeström luki Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitoksen toimittaman kirjallisen kommentin:  

- Hankkeen rakennuslupavaiheessa tulee varmistua siitä, että pelastuslaitoksen toimintaedellytykset 

tulevat riittävällä tavalla huomioiduksi hankealueella. 

 

Venla Liljeström luki Metsähallituksen Luontopalveluiden kirjallisen kommentin:  

- Luontopalvelut toteaa, että hankealue sijaitsee osittain suuren uhanalaisen petolinnun 

ydinreviirillä, ja että vaikutukset siihen tulisi arvioida Metsähallituksen julkaisussa esitetyn 

ohjeistuksen mukaisesti. 

Paliskuntain yhdistys, Vilma Sanaksenaho:  

- Hankealue sijoittuu Orajärven paliskunnan alueelle, ja alueella on paliskunnan laidun- ja 

laidunkiertoalueita. Vaikutukset tulee arvioida riittävän laajasti: myös suorat ja epäsuorat 

vaikutukset poroihin, porojen laidunnukseen, poronhoitotoimintaan ja porotalouteen sekä 
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paliskunnan kokemat sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Alueella toimivat poronhoitajat ovat 

parhaita asiantuntijoita, ja vaikutusarviointi tulee tehdä heidän kanssaan yhteistyössä. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoima-alueet, voimajohdot ja maanottopaikat, sekä 

muut maankäyttömuodot esityksessä mainittujen teiden ja asutuksen lisäksi. Voimassa olevasta 

Länsi-Lapin maakuntakaavasta tulee poronhoidon toiminta- ja kehittämisedellytysten turvaamisen 

yleismääräys.  

- Tärkeää on huomioida, että poronhoitolain mukaiset tai kaltaiset neuvottelut käydään oikea-

aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta niillä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa. 

Paliskunta haluaa korostaa, että neuvottelut tulisi aloittaa. Paliskunta on käynyt neuvotteluja 

aikaisemmassa vaiheessa, mutta neuvottelut ovat olleet nyt tauolla, joten neuvottelujen jatkaminen 

olisi erittäin suositeltavaa, jotta ehditään löytää poronhoitoa ja sen toimita- ja kehittämisedellytyksiä 

turvaavia ratkaisuja alueella. Neuvotteluja on käytävä eri vaiheissa eri näkökulmista, ja myös 

osayleiskaavaehdotuksen laatimisen aikana, jotta voidaan varmistua, että haittojen estämistoimet 

ovat kaavallisesti mahdollisia. Hankkeen vaikutusten seurannasta ja lieventämis- ja 

kompensaatiokeinoista tulee sopia viimeistään siinä vaiheessa, ennen kaavan valmistumista. 

 

Pellon kunta, Tarmo Uusitalo: 

- Kunnalla ei ole valmisteltua lausuntoa. Kunnan toive on, että hanke etenee. Kunta on tiiviisti mukana.  

 

ELY-keskus, Anni Olkoniemi:  

- Melu- ja välkeselvitykset tulisi tehdä tarkasti huomioiden sekä ruotsin puolen vaikutukset että 

läheinen loma- ja vakituinen asutus.  

- Lähteet ja lähteiköt tulee mainita vesiasioissa. Onko arvioitu sitä, tarvitseeko hanke vesilain mukaista 

lupaa?  

 

- Leena Ruokanen totesi, että asutukselle aiheutuvan häiriön lisäksi tulee huomioida myös viihtyisyys, 

ja YVA-ohjelmassa on hyvä esittää, miten tämä arvioidaan.  

 

ELY-keskus, Piippa Wäli:  

- Varmistus, että LUOPAS-oppaalla tarkoitetaan nimenomaan uutta LUOPAS-opasta.  

- Tornion-Muonionjoen Natura-alue on hankealueella ja suunnitelma tehdä tarveharkinta 

ohjelmavaiheessa on ok, ja tarvittaessa Natura-arviointi YVA-selostuksen yhteydessä. Muista 

Natura-alueista eritystä huomiota tulee kiinnittää lintudirektiivin mukaisiin alueisiin, jos mahdollista 

on, että muuttoreittien vuoksi vaikutuksia tulee kauempiinkin alueisiin. Yhteisvaikutuksissa on 

huomioitava myös mm. Hirvasjärven hanke ja Lapin Liiton selvitys soveltuvista alueista. 

Tarveharkinta perustuu suojeluperustekohtaiseen tarkasteluun lajeittain.  

- Kasvillisuusselvitykset on siis tehty tänä vuonna. On huomioitava uudet Luonnonsuojelulain 64 §:n 

ja 65 §:n luontotyypit: Ennakkoaineiston mukaan alueella saattaa olla mm. harjualueiden 

valorinteitä. Ne ja muutkin luontotyypit tulee tarkistaa. 

- On huomioitava, että Metsäkeskuksen metsälakikohteissa on vain osa arvokkaista kohteista, ja 

laajat arvokkaat kohteet puuttuvat siitä. Myöskään lähteiden ja tihkupintojen aineistot eivät ole 

kattavia. Kaikki tulee kuitenkin selvittää. 

- Pohjavesiriippuvaisiin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset on huomioitava laajemmin kuin 

vain kaivuualueilta. 
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- Kysymykseen sähkönsiirtoreiteillä tehdyistä selvityksistä Mea Kiuru vastasi, että reittisuunniteltu on 

valmistunut keväällä niin että kasvillisuus ja luontotyypit sekä pesimälinnusto on ehditty selvittää. 

 

- On huomioitava, että eteläinen sähkönsiirtoreitti ylittää Natura-alueeseen kuuluvan puron. 

- Tiedoksi, että Tornionjoen ja Muonionjoen alueella ja Ruotsinkin puolella on käynnissä iso 

kunnostushanke: TRIWA-hanke, jossa Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus kunnostavat Tornionjoen 

valuma-aluetta. Hanke tuottaa uutta tietoa jatkuvasti. Jotta lajiaineistoista saadaan ajantasaisin 

tieto, kannattaa olla yhteydessä projektipäällikkö Marko Kankaaseen ELY-keskuksella. 

(https://www.ely-keskus.fi/triwa-life)   

- Lajeista ei ole hirveästi ennakkotietoa, mutta potentiaalisia alueita on. Ennen kaikkea huomio 

kiinnittyy suureen uhanalaiseen petolintuun ja sen olemassa olevaan reviiriin. Tarkkailu sijoittuu 

syksyyn, mutta lintujen lentokäyttäytyminen on hyvin erilaista pesinnän eri vaiheissa. Tarkkailun 

lisäämistä suositellaan, kun pesintä alkaa jo helmikuussa. Myös vuosivaihteluun kannattaa 

kiinnittää huomiota. Tästä voidaan käydä myös tarkempaa yhteistä keskustelua Metsähallituksen ja 

ELY-keskuksen kanssa.  

- Lepakoista ja euroopanmajavasta ei ollut mainintaa, mutta mahdollista on, että niitä on alueella.  

 

- Mea Kiuru kertoi, että euroopanmajavasta tehtiin joitakin havaintoja, ja tarkastetaan seuraavaksi, 

edellyttävätkö havainnot tarkempaa selvitystä. Lepakkokartoitusta ei ole tehty, koska 

asiantuntijamme mukaan Suomen ja Lapin mittakaavalla alue sijoittuu potentiaalisimman 

lepakkoalueen ulkopuolelle. 

 

- ELY-keskuksen tiedoissa Ylläksen eteläpuolella pohjanlepakoista olisi havaintoja. Lepakkotutkimus 

etenee vauhdilla, joten kannattaa tarkistaa päättyvän kenttäkauden jälkeen, onko käsitys edelleen 

tämä, ja huomioida YVA-ohjelmassa.  

 

- Leena Ruokanen totesi, että muuttolinnusto on myös tärkeä käsitellä muuttavien lintujen kannalta 

merkittävien alueiden vuoksi, vaikka valtakunnalliset päämuuttoreitit eivät tätä aluetta kosketa.   

 

- Venla Liljeström kysyi, tulevatko luontoselvitykset YVA-selostukseen vai jo YVA-ohjelmaan. Marja 

Savolainen kertoi, että tarkoitus ei ole liittää luontoselvitysraportteja ohjelmaan vaan vasta YVA-

selostukseen, mutta ne voidaan laittaa kommenteille jo tätä aikaisemmin. Leena Ruokanen totesi, 

että on hyödyllistä esittää kaikki oleelliset nykytilatiedot jo YVA-ohjelmassa. Venla Liljeström toi 

esiin, että joissain hankkeissa luontoselvitysraportit on liitetty jo YVA-ohjelmaan, jotta niiden 

riittävyydestä on saatu kommentit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

 

Venla Liljeström luki yhteysviranomaisen asiantuntijoiden kommentit pohja- ja pintavesistä. Liikenteeseen 

liittyvät kommentit toimitettiin vain kirjallisesti muistioon:  

 

Anne Lindholm (ELY-keskus) 

- Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

- Hankealueelta tulee luontoselvitysten yhteydessä inventoida luonnontilaiset lähteet (näkökulma 

nimenomaan vesilaissa, eli VL 2 luku 11 §:n nojalla suojellut vesiluontotyypit). 
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o Metsälaki ei ole riittävä luonnontilaisten lähteiden ja tihkupintojen osalta, vaan tulee 

tunnistaa, milloin kyse on vesilakikohteesta ja milloin vaikutukset ovat sellaisia, että tulee 

hakea vesilain mukaista poikkeamista lähteen vaarantamiskiellosta. 

o Lapissa on runsaasti luonnontilaisia lähteitä, ja olemassa olevat aineistot ovat varsin 

puutteellisia. Selvityksissä ei siten voi nojata olemassa olevaan aineistoon, vaan kohteet 

tulee inventoida maastossa. 

- Purojen osalta tulee tunnistaa, että myös purot ovat vesilakikohteita (VL 3 luku 2 §). 

- Hankealueen lounaiskulmassa Tuomuvaaran alueella on valtakunnallisesti arvokas kivikko 

(Pättäräinen, KIVI-19-010, kivikon tyyppi: talus) 

o Ennakkomateriaalin perusteella kivikon alueelle ei ole suunniteltu voimalapaikkoja, mutta 

kohde tulee ottaa huomioon selvityksiä ja vaikutustenarviointia tehtäessä 

- Maa-ainesten ottamisen osalta tulee selvittää/arvioida vähintään: 

o Mihin ja minkä laatuisia aineksia tarvitaan (esim. perustusten ja infran rakentaminen), ja 

paljonko aineksia tarvitaan kussakin vaihtoehdossa (yksikössä k-m3, joka on sekä maa-

aineslaissa että YVA-laissa käytetty yksikkö) 

o Mistä aineksia olisi alustavasti mahdollista saada 

o Maa-ainesten ottamisen vaikutukset 

Anna Kurkela (ELY-keskus): 

- vesistöt on tunnistettu asianmukaisesti, erityismaininta selkeästä kartasta, josta on hyvin 

erotettavissa vesistöt suhteessa tuulivoimaloihin!  

- tuulivoimaloiden alustava sijoittelu on vesistöihin nähden hyvä ja sen myötä todennäköisesti 

vaikutukset vesistöihin eivät ole suuria 

- Ympäristövaikutusten arvioinnissa vesistövaikutukset tulee kuitenkin ottaa huomioon ja muistaa 

arvioida myös sähkönsiirron maakaapelin ja mahdollisen uuden tiestön rakentamisen vaikutukset 

vesistöihin, eteläisempi maakaapelireitti risteää Myllyojan kanssa, joten sen osalta tulee arvioida 

vesistön alittamisen vaikutus Myllyojaan. 

Tarmo Oikarinen (ELY-keskus): 

- Tärkeää kuvata ja selvittää: 

- Lähialueen liikenteen nykytilanne (kevyt/raskas liikenne) sekä tekstinä että selkeillä kartoilla 

- Tarvittavat erikoiskuljetusreitit 

- Liikennevaikutukset erikseen rakennus-, toiminta- ja toiminnan lopettaminen ajoille 

- Tulee arvioida myös tuulivoimapuiston sähkösiirron aiheuttamat vaikutukset liikenteen ja 

maanteiden osalta ottaen huomioon mm. mahdollisten erikoiskuljetusreittien vaikutus 

voimajohtojen sijoittamiseen. 

- Kuljetusreittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät kohteet tulee selvittää. Hankealueelle 

johtavien teiden ja kuljetusreittien osalta tulee arvioida vaikutuksia teiden varsilla olevan asutuksen 

näkökulmasta. On tärkeää tunnistaa liikenneturvallisuuden tai liikenteen sujuvuuden näkökulmasta 

mahdolliset ongelmalliset paikat. Siltojen korkeus- ja painorajoitukset tulee huomioida 

kuljetusreittejä suunniteltaessa. 

- Kuljetusten ajoittaminen tulee arvioida suhteessa kelirikkoaikaan ja teiden kestävyyteen. 

- Liikenteen osalta tulee arvioida melu-, päästö- ja tärinähaitat.  
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- Liikennevaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset muiden alueelle 

sijoittuvien hankkeiden kanssa myös liikenteen osalta, mikäli niiden rakentaminen voi tapahtua 

samanaikaisesti. 

- Tuulivoimaloiden sijoittelussa suhteessa liikenneväyliin tulee huomioida Väyläviraston 

Tuulivoimalaohje (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012). Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys tiestä on 

voimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien. 

- Suunnittelussa on huomioitava sähkösiirtoreitin ja voimajohdon osalta Liikenneviraston ”Sähkö- ja 

telejohdot ja maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018). Suunnittelussa tulee huomioida, 

etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maanteiden käyttöä. Kaapeleiden ja johtojen 

sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 

(503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen 

tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 

3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden 

sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin 

tapauksessa, että uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. 

Venla Liljeström antoi yleisiä ohjeita YVA-ohjelman laatimiseen: 

- Käytettävien termien ja yksiköiden tulee olla lakien mukaiset  

- Karttojen selkeyteen tulee kiinnittää huomiota ja esittää voimaloiden lisäksi myös tiet, maakaapelit, 

sähköasemat ja muu rakentaminen 

- Voimalat tulee numeroida, myös teemakartoilla 

- Inventoidut alueet tulee esittää kartoilla selkeästi 

- Viranomaiskäyttöön tarkoitetut liitteet tulee merkitä selkeästi ja niissä tulee olla vain salassa 

pidettäviä lajeja koskevia tietoja 

- YVA-ohjelmassa tärkeintä on kuvata hanke ja alueen nykytila, mitä selvityksiä on laadittu ja mitä 

tullaan laatimaan, tiedot aineiston hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä tai käytetyistä 

menetelmistä. Vaikutusalueet on esitettävä. 

 

Leena Ruokanen totesi yhteysviranomaisen kantana esitettyyn vaihtoehtotarkasteluun, että hankkeen 

maksimivaihtoehdon tulee olla toteuttamiskelpoinen suhteessa sähkönsiirron mahdollisuuksiin. 

Pienemmällä tarkasteltavalla vaihtoehdolla tulee voida lieventää vaikutuksia, ja tämä muotoutunee 

suunnittelun kuluessa. Vaikutusarviointien tulee keskittyä merkittäviin vaikutuksiin sekä nykytilatiedon että 

mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. YVA-ohjelmassa on jo hyvä ottaa kantaa siihen, mihin merkittävät 

vaikutukset hankkeesta vastaavan näkemyksen mukaan tulevat kohdistumaan.   

 

Ulla Helminen pyysi, että hänet pidetään tietoisena siitä, miten asia edistyy. Yhteyttä voi ottaa tarvittaessa. 

 

8. Aikataulu ja jatkotoimenpiteet  

 

Aikataulu ja jatkotoimenpiteet käytiin läpi aiemmin, eikä niihin ollut enää täydennettävää. 

 

9. Muut asiat   

 

Muita asioita ei ollut. 
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10. Neuvottelun päättäminen  

 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti neuvottelun 12.08. 

 

Muistion varmentajat 

Venla Liljeström, tuulivoima-asiantuntija, Lapin ELY-keskus   

Kari Kiesi, hankkeesta vastaavan projektipäällikkö, Eolus Energy Oy 

 

Liitteet 

 

Liite 1. Hankkeesta vastaavan ja hankesuunnitelmien esittely  

Liite 2. Esitys hankkeen käsittelystä YVA-menettelyssä sekä hankealueen nykytila ja suunnitellut selvitykset 

Liite 3. Uhanalaisen lajin nykytilatiedot – vain viranomaiskäyttöön 

 

Jakelu 

 

Lapin ELY-keskus 

Pellon kunta 

Kolarin kunta 

Pajala kommun 

Övertorneå kommun 

Pellon ja Kolarin ympäristöpalvelut  

Lapin aluehallintovirasto 

Lapin liitto 

Länsstyrelsen i Norrbottens län  

Lapin hyvinvointialue, pelastuslaitos 

Tornionlaakson museo 

Suomen ympäristökeskus 

Metsähallitus, luontopalvelut 

Väylävirasto 

Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti 

Fingrid Oyj 

 

Paliskuntain yhdistys 

TLS Verkko Oy 

 

Eolus Energy Oy 

Ecobio Oy 

A-insinöörit Civil Oy 
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Teikovaaran-Saarivaaran 
tuulivoimahanke, Pello
YVA-lain 8§:n mukainen ennakkoneuvottelu 27.9.2024

Hankkeesta vastaava: Eolus Energy Oy

YVA-konsultti: Ecobio Oy

Kaavoituskonsultti: A-insinöörit

Liite 1

https://sign.visma.net/fi/document-check/73d283f1-eea1-4fe2-8d6a-e19420e59369

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Hankkeen esittely

Eolus Energy: Hankesuunnitelma

Ecobio: YVA-menettelyssä tarkasteltava hanke
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YVA-
ennakkoneuvottelu
Kari Kiesi, projektipäällikkö
27.9.2024
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Hankkeesta vastaavan yhteyshenkilöt

4

YVA-ennakkoneuvottelu, 27.9.2024

Kari Kiesi Ville Grönlund

Projektipäällikkö
kari.kiesi@eolus.com
+358 40 532 2213

Projekti-insinööri
ville.gronlund@eolus.com
+358 50 560 0658

https://sign.visma.net/fi/document-check/73d283f1-eea1-4fe2-8d6a-e19420e59369

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



5

Meistä
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140+
Työntekijää

1990
Perustettu

7
Markkinaa

967
Megawattia hallinnoitavia 

hankkeita

28 386
Megawattia 

hankeportfoliossa

250+
Hanketta
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Eolus tänään
28,4 gigawattia uusiutuvan 
energian hankkeita

Hankeportfolio MW, tilanne 30.6.2024 Markkinat

Maatuulivoima

Merituulivoima

Aurinkovoima

Energiavarast
o

Yhteen
sä

28 386 MW

21 %
5 833 MW

45 %
13 112 MW

3 %
750 MW 19 

%
5 262 
MW

1 %
176 MW

2 %
688 MW

8 %
2 565 MW

SUOMI

VIRO

LATVIA

PUOLA

RUOTSI

ESPANJA

USA

29%
8 240 MW

39%
11 000 

MW

22%
6 391 MW

10%
2 755 MW
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Eolus Suomessa
Suomen hankeportfolioomme kuuluu noin 5,2 gigawatin 
verran uusiutuvan energian hankkeita.

Työllistämme lähes 30 uusiutuvan energian asiantuntijaa. 
Suomessa Eoluksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Toimintaamme Suomessa tukee lisäksi kokenut ruotsalainen 
organisaatiomme.

Eolus on aloittanut toimintansa Suomessa alun perin vuonna 
2014, ja Suomen maaorganisaatio perustettiin vuonna 2022. 
Suomen toiminnoista vastaa Eolus Finland Oy. 

Maatuulivoim
a

Merituulivoima Aurinkovoim
a

Energiavarasto

Suomessa edistämämme uusiutuvan energian 
teknologiat

< 200 
MW> 200 
MW

5 262
MW
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Teikovaara-Saarivaara 

-tuulivoimapuisto
HANKE-ESITTELY
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Teikovaara-Saarivaara -
tuulivoimapuisto

10

• Aloite hankkeelle on saatu maanomistajan yhteydenoton kautta

• Saarivaaran alue kuuluu Lapin tuulivoimaselvityksen mukaan 
tuulivoimalle potentiaaliselle alueelle

• Etäisyys Pellon keskustasta noin 4 km koilliseen, Kolarintien 
molemmin puolin

• Voimalapaikkoja suunnitellaan niin, että etäisyys lähimpiin 
asuin- ja lomarakennuksiin on vähintään 2 km, etäisyys 
hankealueen rajalta rakennuksiin vähintään 1,5 km

• Kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen ja päättänyt 
tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta 7.2.2023

• Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto

HANKKEEN YLEISTIEDOT

Tyyppi: Maatuulivoima

Sijainti: Pello

Pinta-ala: n. 40 km2

Turbiineja: 16 kpl

Tuotanto: 300 GWh vuodessa

Valmis: 2029-2030 115
MW
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Hankevaihtoehto, 16 WTG

11

Alkuvaiheen selvityksiä on tehty 37 voimalan hankkeelle, mutta on 

päädytty pienempään, 16 voimalan hankekokoon.

Syitä tähän:

• Hankealueen pohjoisimman osan heikkotuulisuus

• Pohjoisimman alueen tärkeys poronhoidolle

• Pitkä siirtolinja (91 km) mahdolliselle verkkoliityntäpisteelle

Etuja pienemmällä hankekoolla:

• Liittyminen TLS-verkkoon mahdollinen (kapasiteettiä 79 – 119 

MW)

• Arviolta 10-16 voimalaa, riippuen voimalan mallista.

• Turbiinit saadaan sijoitettua parhaille paikoille ja riittävän etäälle

toisistaan häviöiden vähentämiseksi.
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Puolustusvoimat

12

• Kuvassa puolustusvoimien myönteisen lausunnon saanut 

suunnitelma, 37 voimalaa

• Puolustusvoimat ei peru myönteisiä lausuntoja.
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Puolustusvoimat

13

• Turbiinien sijainteja saa muuttaa vinoviivoitetulla alueella
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Alustava layout

14

• Pohjoisin osa alueesta voidaan jättää kaava-alueen 

ulkopuolelle (alustava rajaus violetilla katkoviivalla)

• Sähkönsiirtoreittien (KJ-maakaapelit) vaihtoehdot esitetty 

oranssilla viivoilla

• Sähköaseman vaihtoehtoiset paikat esitetty punaisilla 

pisteillä 

Erityisesti huomioitavia asioita:

• Poronhoitoalue

• Ritavaaran laskettelukeskus, jossa myös majoituspalveluita

• Hankealueella olevat husky- ja moottorikelkkareitit, hiihtoreitit

• Vaikutukset Ruotsin puolelle

Hankkeen tilanne tällä hetkellä:

• YVA-selvitykset käynnissä

• Alkuperäisestä tutkimusalueesta (4286 ha) vuokrattu n. 76 % 
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Rakennamme uusiutuvan
energian tulevaisuutta
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Tuulivoimalat

• Hankealueelle rakennetaan 16 

tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus 

enintään 280 metriä. 

• Pienempi hankevaihtoehto muodostetaan 

myöhemmin.

Sähkönsiirto keskijännitteisellä 

maakaapelilla TLS Verkko Oy:n Keminmaa-

Kolari 110 kV voimajohtoon. Voimajohdon 

yhteyteen rakennetaan uusi sähköasema.

• SVE1 Teikovaaralta tien vartta Unholan 

suuntaan ( noin 2,7 km)

• SVE2 Kolarintien (valtatie 21) vartta 

Myllykankaalle (noin 2,8 km)

YVA-menettelyssä tarkasteltava hanke

Sijainti Pellon kunnassa 

kirkonkylän pohjoispuolella 

Teiko- ja Saarivaarojen 

alueella. Etäisyys Suomen ja 

Ruotsin väliselle valtionrajalle 

lähimmillään noin 1 km. 

Pellon kirkonkylälle noin 4 km. 
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Kokonaiskorkeus 280 m

Napakorkeus 192,5 m

Periaatekuva maakaapelin 

vaatimasta alasta

Yksikköteho 6-10 MW

Suunnitellut voimalat

Tilantarpeeseen vaikuttaa sijoitettavien kaapelien määrä 
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Hankealueen nykytila ja 
suunnitellut selvitykset

Liite 2

https://sign.visma.net/fi/document-check/73d283f1-eea1-4fe2-8d6a-e19420e59369

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



12.9.2024 19

Sijainti suhteessa 

muihin hankkeisiin

Projektinimi Hanketoimija Kunta Korkeus Voimalamäärä Kokonaisteho (GWh) Vaihe Etäisyys

Aapua Vindpark Siral System & Co AB Övertorneå 125 m 7 31,22Toiminnassa 22 km

Maevaara vindkraftpark Maevaara Vind AB Övertorneå 179 m 34 234,6Toiminnassa 28 km

Palovaara-Ahkiovaara WPD Suomi Oy Pello 240 m 17 135Luvitettu n. 30km

Honkavaara-Isovaara Ylitornion Tuulivoima Oy Ylitornio 300 m 63 504Kaavoitus aloitettu n. 30km

Korpivaara Pellon Tuulivoima/Smart Windpower Oy Pello 300 m 14 112Esisuunnittelu n. 30km

• Hankkeen mahdollisella vaikutusalueella 

(alle 30 km etäisyys) kaksi toiminnassa 

olevaa tuulivoima-aluetta, Ruotsin puolella 

sijaitsevat Aapua Vindpark (7 voimalaa) ja 

Maevaara vindkraftpark (34 voimalaa)

• Suomen puolella vaikutusalueelta tiedossa 

luvitettu Palovaara-Ahkiovaara, 

kaavoituksessa oleva Honkavaara-Isovaara 

ja esisuunnittelussa oleva Korpivaara

• Kartassa esitetty Ruotsin puolelta 

toiminnassa olevat voimalapaikat ja 

Suomesta Länsi-Lapin maakuntakaavan 

tuulivoima-alueet, Suomen hankkeiden 

tarkemmat tiedot selvitetään tarpeen 

mukaan myöhemmin yhteisvaikutuksia 

varten
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Sijainti suhteessa asutukseen

• 5 kilometrin säteellä voimaloista 228 

asuinrakennusta ja 91 lomarakennusta

• Lähimmät asuin- ja lomarakennukset (5 & 4 

kpl) noin 2,1 km voimalapaikoista Mustimaan 

ja Uutelan alueilla, hankealueen halki 

kulkevan Torniontie-Kolarintien (E8) varrella

• Hankealueella 5 rakennusta; metsästysmaja 

(liike- /julkinen rakennus) sekä 4 kpl muita 

rakennuksia (Sorvajärven läheisyydessä 2 

kpl, Teikovaaran pohjoispuolella 1 kpl ja 

Karttulanmaanjärven pohjoispuolella 1 kpl)

• Lähialueiden asutus ja rakentaminen 

keskittynyt Tornionjoen varteen (Pellon 

kirkonkylä) ja Orajärven kylän ympäristöön

*1 km etäisyysvyöhyke mitattu hankealueen rajasta

Pellon kk.
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Sijainti suhteessa maakuntakaavoitukseen

• Suunnittelualue on kokonaisuudessa maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta (M) ja  maaseudun 

kehittämisen kohdealuetta (ruskea viiva, mk).

• Suunnittelualueella on maa-ainestenoton kohde-

merkintä (EO) sekä alue, joka on osoitettu 

turpeenotolle (EOT) sekä alue, joka on sopiva 

turvetuotannon suunnittelulle (eot).

• Suunnittelualueen läpi kulkee valtatie, joka on 

osoitettu Länsi-Lapin käytäväksi ja 

Revontultentieksi sekä joukkoliikenteen 

kehittämiskäytäväksi / yhteystarveviivalla.

• Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet 

sijoittuvat suunnittelualueen pohjoispuolelle 

(vaaleansiniset rasterikuvioinnit). 

• Suunnittelualue sijoittuu kokonaan 

poronhoitoalueelle. 

• Alueella on moottorikelkkailureittejä.

• Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavoja, 

lähin Tornionjokivarren yleiskaava.

• Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat 

Pellon keskustaajamassa.

Länsi-Lapin maakuntakaava 2040 (lainvoimainen 11.9.2015)
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Sijainti suhteessa maiseman ja kulttuuriympäristön kohteisiin

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

ja merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

• Ratasjärven kulttuurimaisema (VAMA) ja 

Ratasjärven kylä (RKY-alue), etäisyys yli 

35 km

• Tornionjokilaakson 

raudanvalmistushistorian kohteet (RKY-

piste, Kaaraneskoski, Lohilahti), etäisyys 

noin 24 km

• Kristineström ja Ainola, Ylitornio (RKY-

alue)

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut 

kulttuuriympäristöt

• Konttajärvi, etäisyys alle 15 km

• Ruuhijärvi, etäisyys noin 25 km

• Rattosjärvi, etäisyys noin 35 km
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Sijainti suhteessa virkistysalueisiin

• Osittain hankealueella ja sen 

länsipuolella kulkee Pello–Jarhoinen-

moottorikelkkareitti, joka kuuluu Pellon 

kunnan hoidettuihin runkoreitteihin.

• Hankealueen eteläpuolella kunnan 

karttoihin merkittyjä husky-reittejä, 

Ritavaara-Konttaköngäs –luontopolku, 

Ritavalkean latuverkosto ja kuntopolkuja

• Hankealueella metsästysmaja 

(Mellajavaarantie), pieni osa 

hankealueen eteläreunasta kuuluu 

Pellon kunnan alueella sijaitsevaan 

valtionmaiden pienriista-lupa-alueeseen 

2606

• Matkailuyrittäjiä. Mm. Ritavalkean 

palvelut sekä Puolukkamaan Porosafari 

15-16 km hankealueesta itään
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Sijainti suhteessa pintavesiin

• Hankealue sijaitsee kokonaan 

Tornionjoen - Muonionjoen valuma-

alueella.

• Alueella muutamia pieniä järviä ja 

lampia, sekä Tornionjokeen laskevia 

pienvirtavesiä kuten Saarijärvi, 

Teikojoki, Sorvajärvi ja Myllyoja.

• Kaikki hankealueen virtavedet 

suojeltu osana Torniojoen - 

Muoniojoen vesistön Natura-aluetta 

sekä koskiensuojelulailla.

• Alueen vesistöjen ekologinen tila 

arvioitu hyväksi.
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Sijainti suhteessa pohjavesialueisiin

• Hankealueella ei sijaitsee 

pohjavesialueita.

• Lähin Ritavalkean vedenhankintaa 

varten tärkeäksi pohjavesialueeksi 

(1) (tunnus: 12854105A) luokiteltu 

alue vajaan kilometrin etäisyydellä 

hankealueesta etelään. 

• Muita pohjavesialueita lähialueella 

mm. Saukonmäki, Orankijoensaajot, 

Orankiharju, Siikatievat sekä 

Saukkoriivinjänkkä.

• Hankealueelta pintavedet valuvat 

pääasiassa länteen kohti 

Tornionjokea, eivät läheisten 

pohjavesialueiden suuntaan
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Sijainti suhteessa Natura-alueisiin

• Hankealueella sijaitsee 

vesistöjä Tornionjoen-

Muonionjoen vesistöalueen 

Natura 2000-suojelualueesta 

(SAC, FI1301912)

• Natura-alueen 

toteutuskeinona on 

ympäristönsuojelulaki ja 

vesilaki. Tornion - 

Muonionjoen sivuvesistöjen 

osalta toteutuskeinona on 

myös koskiensuojelulaki.

• Lähimmät SPA-alueet 

Pellojärvi-Säynäjäjärvi 

(FI1301005), noin 6km 

hankealueesta etelään.

• Pellojärvi-Säynäjäjärvi on 

kansainvälisesti arvokas 

muutonaikainen 

kerääntymisalue (luokka I) 

järville kerääntyvien 

joutsenten määrän 

perusteella.
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Sijainti suhteessa luonnonsuojelualueisiin

• Hankealueella ei muita 

valtion- tai yksityisiä 

luonnonsuojelualueita, 

eikä luonnonsuojelu-

ohjelma-alueita

• Metsälain 10 §:n 

perusteella suojeltuja 

erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä 

hankealueella useita

• Metsälakikohteet 

tunnistetaan osana 

kasvillisuusselvitystä, 

eikä niille kohdisteta 

rakennustoimenpiteitä
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Sijainti suhteessa lintualueisiin

MAALI-alueet

• Orajärvi

• Arvokas muuttavien lintujen kerääntymisalue

• Yliranta-Poikkihaka

• Muutonaikainen levähdysalue (rastaat, pienet linnut, 

vesilinnut)

• Paamajärvi

• Paikallisesti merkittävä muutonaikainen kerääntymisalue 

FINIBA-alueet

• Pellojärvi-Säynäjärvi

• Kansainvälisesti arvokas muutonaikainen kerääntymisalue 

(laulujoutsenet)

• Sulkasadon aikainen kerääntymisalue
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Hankkeessa tehdyt luontoselvitykset ja maastotyöpäivien määrä

• Linnustoselvitykset

• Pöllöt, 21 pv

• Metsäkanalinnut, 24 pv

• Pesimälinnusto, 40 pv

• Päiväpetolinnut, 14 pv

• Maakotkaseuranta, 5 pv

• Muutonseurannat, 24 pv

• Suurpedot, 10 pv

• Saukko, 3 pv

• Viitasammakko, 4 pv

• Kasvillisuus ja luontotyypit, 15 pv

• Liito-orava, 1 pv
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Muut erillisselvitykset

• Porotalousselvitys

• Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

• Arkeologinen inventointi

• Näkyvyysalueanalyysi, havainnekuvat

• Melu- ja välkemallinnukset

• Asukaskysely

• Seurantaryhmä
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Porotalousselvitys

• Arvioidaan hankkeen vaikutukset porojen käyttäytymiseen, 

mahdollisiin laidunmenetyksiin ja porotyöhön ja porotalouteen 

alueella 

• Lähtötiedot:

• Paikkatietotarkastelu: laidunalueet, häiriöalueet ja 

rauhalliset alueet

• Porotaloutta koskeva kirjallisuus ja asiantuntijahaastattelut

• Haastattelut ja maastokäynti Orajärven paliskunnan 

poroisäntien ja –emäntien kanssa
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Yhteenveto arvioitavista ympäristövaikutuksista

1. Luontovaikutukset
Erillisselvitykset (linnustoselvitykset, viitasammakko-, suurpeto-, saukko- ja kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 

välke- ja melumallinnus), joiden pohjalta asiantuntija-arvio

2. Vaikutukset ihmisiin, maisemaan, elinkeinoihin, asumiseen ja virkistykseen sekä liikenteeseen
Erillisselvitykset (maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, porotalousselvitys, asukaskysely, välke- ja 

melumallinnus ja näkymäalueanalyysi) sekä mm. seurantaryhmätyöskentely ja YVA-ohjelman mielipiteet, 

joiden pohjalta asiantuntija-arvio

3. Vaikutukset vesistöihin, pohjaveteen, maaperään, maantieteellisiin muodostumiin, 

ilmanlaatuun, ilmastonmuutokseen
Saatavilla olevat paikkatietoaineistot, aiemmat selvitykset ja tutkimukset sekä mm. hiilitaselaskennat. 

Asiantuntija-arviot näiden perusteella. 

4. Vaikutukset muinaisjäännöksiin ja kulttuuriperintöön
Aiemmat aineistot sekä arkeologinen inventointi, joiden perusteella asiantuntija-arvio

5. Vaikutukset muihin toimijoihin, maankäyttöön, viestintään ja mm. maanpuolustukseen
Asiantuntija-arvio hyödyntäen mm. seurantaryhmätyöskentelyä ja YVA-ohjelman lausuntoja

6. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa ja valtion rajat ylittävät vaikutukset
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Osalliset

Yksityishenkilöt

• Alueen asukkaat, 

kuntalaiset, alueen 

käyttäjät sekä muut, 

joiden oloihin kaava 

saattaa oleellisesti 

vaikuttaa

• Maanomistajat ja 

kiinteistönomistajat

Kunnan viranomaiset

• Pellon kunnanvaltuusto ja -hallitus

• Pellon kunnan muut toimielimet

Viranomaiset 

• Lapin ELY-keskus

• Lapin liitto

• Naapurikunnat

• Metsähallitus, 

luontopalvelut

• Traficom

• Väylävirasto

Muut osalliset

• Suomen riistakeskus

• Luonnonvarakeskus

• Metsäkeskus

• Ilmatieteenlaitos

• Puolustusvoimat

• Fingrid

• Luonnonsuojeluyhdistykset

• Seudulla toimivat yrittäjät, mm. 

matkailuyrittäjiä

• Lapin lintutieteellinen yhdistys

• Pellon riistanhoitoyhdistys

• Paikalliset metsästysseurat

• Paikalliset kyläyhdistykset

• MTK Länsi-Lappi
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Menettelyt ja niiden 
yhteensovittaminen
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YVA-menettelyn tavoiteaikataulu
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YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen
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Muut menettelyt

• Natura-arviointi 

• ns. tarvearvio esitetään YVA-ohjelmassa

• Jos varsinainen arviointi tarpeen, se laaditaan YVA-menettelyn yhteydessä, 

arviointivaiheessa.

• Poronhoitolain 53 §:n mukainen / kaltainen neuvottelu
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KONSULTIN YHTEYSHENKILÖT

YVA-vastuuhenkilönä toimii Ecobio Oy:ltä 

johtava konsultti Marja Savolainen.

marja.savolainen@ecobio.fi

Puh. 020 765 6149

Kaavan vastuuhenkilönä toimii A-Insinööreiltä 

maankäyttöpäällikkö, arkkitehti Johanna Närhi.

johanna.narhi@ains.fi

Puh. 040 746 5533
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